ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558-30 กันยายน พ.ศ. 2559)

การติดตามฯ ในรอบครึ่งแรก	การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559)	การติดตามฯ ในรอบสิ้นปี
ส.ค. 2558	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	ก.พ. 2559
	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ**อธิการบดีและคณะผู้บริหาร** เพื่อพิจารณากรอบประเมินสิ้นปี	พ. 27 ม.ค. 2559
ส. 22 ส.ค. 2558	คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	ส. 5 มี.ค. 2559
ส. 12 ก.ย. 2558	คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ**อธิการบดีและคณะผู้บริหาร** พิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	ส. 5 มี.ค. 2559
อา. 27 ก.ย. 2558	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานเสนอ**สภามหาวิทยาลัย**	ส. 26 มี.ค. 2559
พฤ. 10 มี.ค. 2559	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ**อธิการบดีและคณะผู้บริหาร** เพื่อจัดเตรียมข้อมูล	อ. 30 ส.ค. 2559
อ. 29 มี.ค. 2559	ฝ่ายเลขานุการประชุมเชิงปฏิบัติการ**กับหน่วยงาน**	
มี.ค. – อ. 5 เม.ย. 2559 (ภายใน อ. 5 เม.ย. 2559)	มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ	ก.ย. – พ. 5 ต.ค. 2559 (ภายใน พ. 5 ต.ค. 2559
พ. 6 - ศ. 15 เม.ย. 2559	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์/สังเคราะห์ และจัดทำร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน	พฤ. 6 – ศ. 14 ต.ค. 2559
จ. 25 เม.ย. 2559	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ**อธิการบดีและคณะผู้บริหาร** เพื่อสอบทานร่างรายงานฯ	ศ. 21 ต.ค. 2559
ส. 30 เม.ย. 2559	คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างรายงานฯ	ส. 5 พ.ย. 2559
ส. 14 พ.ค. 2559	คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ**อธิการบดีและคณะผู้บริหาร** เพื่อรับฟังความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของรายงาน	ส. 12 พ.ย. 2559
ภายใน จ. 16 พ.ค. 2559	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำรายงานฯ เสนอ**สภามหาวิทยาลัย**	ภายใน อ. 15 พ.ย. 2559